



# MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **12**

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016

## **Odpis zmařených investic - OŠSKM**

Obsah materiálu:           Důvodová zpráva  
                                  Priloha c 1 - Smlouva o dílo c 120024164\_HLAA\_SMT\_010  
                                  Priloha c 2 - Predavaci protokol ze dne 01 06 2012  
                                  Priloha c 3 - Dodatek c 1 ke smlouve o dílo  
                                  Priloha c 4 - Predavaci protokol

Materiál předkládá:       Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:       Ing. Hlavoňová Jarmila - referent

### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

#### **schvaluje**

odpis zmařené investice „Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“ v hodnotě 663 080,00 Kč a

#### **ukládá**

vedoucímu Odboru ekonomického zajistit odpis této investice v účetnictví MČ Brno-střed z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku.

### **Důvodová zpráva:**

#### **Stanoviska dotčených orgánů:**

· 106. RMČ Brno-střed projednala dne 28.11.2016 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2016/106/04 Odpis zmařených investic - OŠSKM**

RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016,

## **schvaluje**

odpis zmařených investic:

1. „Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“ v hodnotě 663 080,00 Kč
2. "Studie vybudování MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b" v hodnotě 116 886,00 Kč a

## **ukládá**

vedoucímu Odboru ekonomického zajistit odpis této investice v účetnictví MČ Brno-střed z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamiková	Kalousek	Landa	Oplatek	Schwab	Švachula
pro	pro	omluven	pro	omluven	pro	pro	pro	pro	pro	pro

## **Název investice: "Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost"**

Předmětem projektových prací a inženýrské činnosti byla přístavba curlingové haly s curlingovou dráhou, šatnami a hygienickým zázemím. S ohledem na rozdíl výšky mezi nástupním terénem a výškou vstupní haly bylo nutné rovněž navrhnout rampu a schodiště. Součástí řešení byl i návrh umístění odpadního hospodářství školní jídelny. Rovněž byl vyřešen vstupní prostor hokejové haly.

V souvislosti se záměrem realizace přístavby curlingové haly u zimního stadionu Úvoz 55a, Brno byla pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti usnesením RMČ Brno-střed č. 139.74. ze dne 28.03.2012 vybrána firma Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČ: 607 45 665.

Dle SOD č. 120024164/HLAA/SMT/010 - viz příloha č. 1 byla projektová dokumentace řádně zpracována v termínu plnění dle SOD a to dne 01.06.2012 - viz příloha č. 2.

**Cena díla dle SOD je 417 600,- Kč vč. DPH - sazba DPH 20%.**

**V roce 2013 byla provedena změna sazby DPH z 20% na 21% a tudíž zpracovatel projektové dokumentace fakturoval za práce dle SOD ve výši 421 080,- Kč vč. DPH.**

V návaznosti na novou vyhlášku č. 230/2012 Sb., platnou od 1.9.2012 a novelu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci tak, aby byly splněny veškeré požadavky výše uvedeného zákona a vyhlášky na zadávací dokumentaci zakázky.

S ohledem na autorská práva k již zhotovené projektové dokumentaci bylo navrženo oslovit zhotovitele této projektové

dokumentace. Usnesením RMČ Brno-střed č. 160.44. ze dne 28.11.2012 byla vybrána firma Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČ: 607 45 665.

S výše uvedenou společností byl uzavřen dne 19.12.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - viz příloha č. 3. Projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost byla předána v souladu s SOD a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - viz příloha č. 4.

**Navýšení ceny díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je 240 000,- Kč vč. DPH - sazba DPH 20%.**

**V roce 2013 byla provedena změna sazby DPH z 20% na 21% a tudíž zpracovatel projektové dokumentace fakturoval za práce dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve výši 242 000,- Kč vč. DPH.**

Na základě zpracovaného kontrolního rozpočtu byla stanovena **předpokládaná hodnota realizace akce na 9, 999 mil. Kč bez DPH.**

V roce 2015 se na části pozemku parc. č. 902 v k.ú. Veverčí potřebného k realizaci přístavby curlingové haly uskutečnila realizace akce "Příroda na dosah - přírodní zahrada - MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.".

Na tuto akci byla z Operačního programu Životního prostředí, výzvy č. 65, prioritní osy 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu poskytnuta podpora.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků a z důvodu realizace rekonstrukce školní zahrady z dotace OPŽP v roce 2015 (udržitelnost 5 let) **je doporučeno investici ve výši 663 080,00 Kč (421 080,- Kč + 242 000,- Kč) na akci "Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost" považovat jako zmařenou.**

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
Examinátor  
18.3.2012

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 139.74. ze dne 28.3.2012 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „**Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně – zimní stadion Úvoz – přístavba curlingové haly – projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost**“

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,  
městská část Brno – střed**  
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno  
statutární orgán: Mgr. Libor Šťástka,  
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněn:  
Jan Nevoral, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávnění:  
Jan Nevoral, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed a Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ  
Brno-střed  
IČ 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení Komerční banka, a.s.  
č.úctu 43-8043470287/0100  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Hexaplan International spol. s r.o.**  
se sídlem Brno, Šámalova 720/72, PSČ 615 00  
statutární orgán: Ing. Vladimír Kovařík, jednatel  
IČ 60745665, DIČ CZ60745665  
bankovní spojení Unicredit Bank CR, pobočka Brno  
č. účtu 5055522001/2700  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 18763  
dále jen „zhotovitel“

## **II. Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem projektových prací a inženýrské činnosti je přístavba curlingové haly s curlingovou dráhou, šatnami a hygienickým zázemím u zimního stadionu Úvoz 55a, Brno. Zpracování projektové dokumentace (projektová dokumentace přístavby curlingové haly - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, realizační dokumentace stavby a zadávací dokumentace stavby) a inženýrské činnosti dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy a výkresové části a zadávací dokumentace výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu.

Dokumentace budou předány v tomto počtu:

- projektová dokumentace pro územní řízení – 2 paré
- projektová dokumentace pro stavební povolení – 2 paré
- projektová dokumentace pro realizaci stavby - 6 paré
- zadávací dokumentace stavby – 6 paré
- doklady, vyjádření

Výkazy výměr a projektové dokumentace budou předány i v elektronické podobě. Součástí ceny díla jsou i nutná paré pro závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odpovídat dokumentaci požadované příslušnými právními předpisy.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů a požadavků objednatele.

Inženýrské činnosti pro stavební povolení zahrnují též obstarání potřebných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy (s výjimkou dokladů majetkoprávních).

## **III. Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit cenu dle této smlouvy za jeho řádné provedení. Splněním díla se rozumí jeho úplné a řádné ukončení a předání předmětu díla objednateli, a to s veškerými doklady potřebnými k řádnému užití předmětu díla. Předání a převzetí splněného díla bude potvrzeno oběma smluvními stranami v zápise připraveném zhotovitelem. Místem předání a převzetí bude pracoviště Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed.

2. Případné změny v předané projektové dokumentaci, které vyplnou z požadavků dotčených orgánů a stavebního úřadu, zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace.

3. Dílo bude splněno do 30.6.2012.

## **IV. Cena díla**

1. Cena díla je sjednána na podkladě zhotovitelem předložené nabídky dohodou smluvních stran jako cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

**Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy **činí** bez daně z přidané hodnoty částku

**348 000,- Kč**

(slovy: třistačtyřicetosttisíc korun českých).

**Sazba DPH činí : 20%**

**DPH 20%** z ceny díla činí

**69 600,- Kč**

(slovy: šedesátdevěttisícšestset korun českých).

**Cena díla** uvedeného ve článku I. této smlouvy činí **včetně daně** z přidané hodnoty ve výši 20% částku

**417 600,- Kč**

(slovy: čtyřístasedmnácttisícšestset korun českých).

2. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

#### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně splněné dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy po jeho převzetí na základě fakturace se lhůtou splatnosti 15 dnů, počítáno ode dne převzetí řádně vystavené faktury zhotovitelem. Fakturu, která nesplňuje náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit k přepracování. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení přepracované faktury objednateli.

Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je předmětná finanční částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2. Předmět plnění této smlouvy zůstává majetkem zhotovitele až do úplného proplacení faktur objednatelem.

3. Dodavatel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- označení a číslo faktury
- název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran (objednatel bude kromě výše uvedeného označen následovně: odběratel statutární město Brno, Dominikánské nám. 2, 601 67 Brno, příjemce: městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno)
- datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou
- předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby

- údaje pro daňové účely (zvláště vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
- údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že zhotovitel (dodavatel) bude fakturovat práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti
- číslo smlouvy a název díla
- odsouhlasený soupis provedených prací
- razítko a podpis zhotovitele

## **VI. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínech dle čl. III. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokuta bude odečtena zhotoviteli z ceny díla. Případnou náhradu škody lze požadovat nezávisle na smluvní pokutě.

2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s platbou na základě řádně předané faktury v termínech dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

## **VII. Odpovědnosti za vady a za škodu**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce. Záruční doba činí 36 měsíců od převzetí díla objednatel.

2. Bude-li vada odstranitelná, zhotovitel odstraní vadu na své náklady do sedmi dnů od oznámení vady objednatel, jinak je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady jiným způsobem na náklady zhotovitele.

## **VIII. Doložka schválení**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 139.74. na jejím 39. zasedání konaném dne 28.3.2012.

## **IX. Čestné prohlášení**

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

## X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených, stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.
4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů obsažených v této smlouvě vzhledem k zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotoviteli bude pro jednání a přejímání rozhodnutí závazných stanovisek a stanovisek na stavebním úřadě a dotčených orgánech pro účely stavebního řízení udělena plná moc statutárním orgánem objednatele.
6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

30 -03- 2012

V Brně dne.....



.....  
objednatel

V Brně dne 30.03.2012.....

**HEXAPLAN**  
INTERNATIONAL  
spol. s  
Šámalova 72.

.....  
zhotovitel



## CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Cena za zhotovení předmětu nabídky v rozsahu dle požadavků zadání je uvedena v následující tabulce, obsahuje veškeré náklady k realizaci předmětu zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná:

Fáze	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH 20%	vč. DPH
Vyřízení územního souhlasu	35 000,-	7 000,-	42 000,-
Zpracování dokumentace pro stavební povolení	145 000,-	29 000,-	174 000,-
Vyřízení stavebního povolení	18 000,-	3 600,-	21 600,-
Zpracování zadávací dokumentace pro vyhledání dodavatele stavby	150 000,-	30 000,-	180 000,-
<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>348 000,-</b>	<b>69 600,-</b>	<b>417 600,-</b>

**HEXAPLAN**  
**INTERNATIONAL**  
spol. s.r.o.  
Šámalova 72, Brno

V Brně dne 26. března 2012

ing. Vladimír Kovařík  
jednatel



**HEXAPLAN  
INTERNATIONAL**

Hexaplan International, spol. s r.o.  
www.hexaplan.cz

**PŘÍLOHA MATERIÁLU č. 2**

Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  
Husova 3  
601 69 Brno

Č.j.279/2012/920

V Brně dne 1.6.2012

**Věc: Curling – hokejová hala Úvoz Brno  
Dokumentace pro výběr zhotovitele**

V příloze Vám předáváme na výše uvedenou akci v 6-ti vyhotoveních v papírové formě a v jednom vyhotovení digitálně kompletní projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně výkazů výměr.

S pozdravem

**HEXAPLAN  
INTERNATIONAL**

**Příloha :** 6x Kompletní projektová dokumentace  
6x Výkaz výměr, standardizace  
1x CD

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘEL  
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  
Úřadu městské části  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
pracoviště: Husova 3, Brno  
259

## Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.3.2012 dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 139.74. ze dne 28.3.2012 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dodatek uzavřen na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 160.44. ze dne 28.11.2012)

na akci „Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně – zimní stadion Úvoz – přístavba curlingové haly – projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**  
**městská část Brno – střed**  
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno  
statutární orgán: Mgr. Libor Štáštka,  
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněn:  
Jan Nevorál, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávnění:  
Jan Nevorál, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed a Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ  
Brno-střed

IČ 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení Komerční banka, a.s.  
č.účtu 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Hexaplan International spol. s r.o.**  
se sídlem Brno, Šámalova 720/72, PSČ 615 00  
statutární orgán: Ing. Vladimír Kovařík, jednatel  
IČ 60745665, DIČ CZ60745665  
bankovní spojení Unicredit Bank CR, pobočka Brno  
č. účtu 5055522001/2700  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 18763  
dále jen „zhotovitel“

*PŘEVL*

## II. Změna čl. II. Předmět a účel smlouvy

Dosavadní znění čl. II., odst. 1. se doplňuje o další větu takto:

Zadávací dokumentace bude dopracována dle požadavků zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a to zejména vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhl. č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

Dosavadní znění čl. II., odst. 2. se doplňuje o poslední odrážku takto:

- zadávací dokumentace stavby zpracovaná ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy – 6 paré

## III. Změna čl. III. Doba plnění

Dosavadní znění čl. III., odst. 3. se mění takto:

Dílo bude splněno do 31.1.2013.

## IV. Změna čl. IV. Cena díla

Dosavadní znění čl. IV., odst. 1. se doplňuje takto:

a dále o cenu za dopracování předmětu díla ve smyslu čl. II. této smlouvy

200 000,-Kč bez DPH

40 000,-Kč = 20 % DPH

240 000,-Kč s DPH

## V. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.3.2012 bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 160.44. na jejím 60. zasedání, konaném dne 28.11.2012.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

19 -12- 2012

V Brně dne .....



V Brně dne 5.12.2012

.....  
zhotovitel

**HEXAPLAN**  
INTERNATIONAL  
spol. s.r.o  
1  
Šámalova 72, 615 00 Brno

## CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Cena za zhotovení předmětu nabídky v rozsahu dle požadavků výzvy k podání zakázky obsahuje veškeré náklady k realizaci předmětu zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná:

Dopracování dokumentace:

Cena bez DPH	200 000,- Kč
DPH 20%	40 000,- Kč
Cena bez DPH	240 000,- Kč

**HEXAPLAN**  
**INTERNATIONAL**  
spol. s r.o. 2  
Šamalova 72, 615 00 Brno

V Brně dne 30.října 2012

ing. Vladimír Kovařík  
jednatel

Hexaplan International, spol. s r.o.  
www.hexaplan.cz

Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  
Ing. Hlavoňová  
Husova 3  
602 00 Brno

Č.j. 216/2013/920

*ČERVENEC*  
V Brně dne 3. června 2013

Věc: **CURLING - HOKEJOVÁ HALA ÚVOZ**

*OPRAVA*

V příloze Vám na výše uvedenou akci předáváme:

- **územní souhlas** č.j.120083536/ZEMK/STU/002 ze dne 8.11.2012 - originál
- v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro územní souhlas orazítkovanou stavebním úřadem, další paré zůstává v archivu na stavebním úřadě
- originály vyjádření:
  0. MMB OÚPR - č.j.MMB/0127137/2012/Dom ze dne 4.5.2012
  1. HZS JMKr - č.j.HSBM-73-1-1195/1-OPST-2012 ze dne 28.5.2012
  2. Hygiena - č.j.KHSJM 15399/2012/BM/HOK ze dne 24.4.2012
  - 3.1 MMB OŽP – č.j.MMB/0222481/2012/LK ze dne 28.6.2012
  - 3.2 MMB OŽP - č.j.MMB/0125930/2012/LK ze dne 25.4.2012
  - 3.3 MMB OŽP - vyjádření k žádosti o udělení výjimky z ustanovení čl.5, bodu 3, vyhlášky č.10/1994 p.č.855/22, 855/23 k.ú. Veverčí č.j.MMB/0173945/2012 ze dne 21.5.2012
  - 3.4 Výpis z usnesení zasedání zastupitelstva města Brna č.Z6/016 ze dne 19.6.2012 – udělení výjimky
  4. ÚMČ Brno střed OŽP – č.j.120036363/PRUJ/SKS/002 ze dne 28.5.2012
  5. MMB OPP - č.j.MMB/0127841/2012 ze dne 2.5.2012
  6. NIPI – č.j.100120032 ze dne 10.4.2012
  7. MMB MO – č.j.MMB/210105/2012 ze dne 22.6.2012
  8. BVaK – č.j.722/019154/2012/BSk ze dne 17.9.2012
  9. RWE - č.j.5000694658 ze dne 5.10.2012
  10. E-ON – č.j.B6941-Z051229005 ze dne 11.9.2012
- kompletní projektovou dokumentaci pro územní souhlas včetně dokladové části na CD

- **stavební povolení** č.j.12104890/ZEMK/STU/004 ze dne 29.5.2013 včetně nabytí právní moci 26.6.2013 – originál
- v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro stavební povolení orazítkovanou stavebním úřadem, další paré zůstává v archivu na stavebním úřadě
- tabulka stavba povolena - originál
- originály vyjádření:
  - HZS JMKr – č.j.HSBM-73-1-1787/1-OPST-2012 ze dne 1.8.2012
  - Hygiena – č.j.KHSJM 19261/2012/BM/HOK ze dne 25.5.2012
  - MMB OŽP – č.j.MMB/0223447/2012/LK ze dne 28.6.2012
  - MMB OD – č.j.MMB/151042/2012 ze dne 15.5.2012
  - MMB OVLHZ – č.j.MMB/136945/2013 ze dne 16.4.2013
  - MMB OTS – č.j.MMB/0150884/2012 ze dne 17.5.2012
  - MMB MO – č.j.MMB/151143/2012 ze dne 14.5.2012
  - MMB OPP – č.j.MMB/0127841/2012 ze dne 2.5.2012- viz územní souhlas
  - Eon ČR s.r.o – č.j.B6941-Z051218966 ze dne 13.6.2012 + smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č.13000888 – přeložka NN
  - RWE– č.j.5000641457 ze dne 12.6.2012+5000646289 ze dne 18.6.2012 + smlouva
  - BvaK a.s – č.j.722/007205/2013/BSk ze dne 18.4.2013
  - Teplárny Brno a.s. – č.j.T400/12/0800/TR ze dne 4.5.2012
  - TsB – č.j.5800-st-451/12 ze dne 3.5.2012
  - Brněnské komunikace a.s. – č.j.3100-Ču-220/12 ze dne 22.5.2012
  - České radiokomunikace a.s – č.j.ÚPTS/os/79899/2012 ze dne 4.6.2012
  - VUSS Brno – č.j.3435/27115/2012-1383-ÚP-BR ze dne 30.5.2012
  - ÚMČ Brno Střed OŽP – č.j.120036363/PRUJ/SKS/002 ze dne 28.5.2012
  - ČD TELEMATIKA a.s – č.j.9091/2012 ze dne 25.5.2012
  - GTS NOVERA s.r.o – č.j.331202692 ze dne 4.5.2012
  - SMART – č.j.V-203/2012/VS ze dne 15.5.2012
  - SELF – č.j. 12/001546 ze dne 25.5.2012
  - SITEL – č.j.13120457 ze dne 2.5.2012
  - UPC – č.j.120452/N/CM ze dne 9.5.2012
  - MAXPROGRES – č.j.BM12040084 ze dne 16.5.2012
  - DI PČR – č.j.KRPB-119224-2/ČJ-2012-060206 ze 30.5.2012
  - O2 - č.j.75193/12 ze dne 2.5.2012
  - NIPI – č.j.100120039 ze dne 14.5.2012
  - OIP – č.j.6581/12/9.42/15.7 ze dne 4.5.2012
  - ÚMČ Brno střed – odbor obchodu, dopravy a služeb – č.j.120041705/URBJ/SSU/001 ze dne 25.5.2012

- kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně dokladové části na CD
- **inventarizace zeleně** – projektová dokumentace v jednom vyhotovení
- rozhodnutí o povolení kácení č.j. 120102411/PRUJ/OPK/002 ze dne 30.1.2013 včetně nabytí právní moci 18.2.2013 – originál
- kompletní projektovou dokumentaci inventarizace zeleně včetně dokladové části na CD

S pozdravem

**HEXAPLAN**  
**INTERNATIONAL**  
spol. s r.o.  
Šámalova 72, 601 00 Brno

Ing. Vladimír Kovarik

Příloha: dle textu

*provozována dle*

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED  
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  
Úřadu městské části  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
pracoviště: Husova 3, Brno  
259